

## СТАТЬЯ

Прокуратурой Богучанского района с целью недопущения нарушения законодательства при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» приняты меры реагирования

Прокуратурой Богучанского района проведена проверка соблюдения законодательства при реализации национальных проектов.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» 29.03.2021 с ООО «ИнтерСтрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по модернизации системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 37) строительство напорного водопровода в п. Красногорьевский Богучанского района. Срок выполнения контракта – 01.11.2021.

Контрактом определен график выполнения строительно-монтажных работ, согласно которому, ООО «ИнтерСтрой» до 15.09.2021 надлежало закончить работы по прокладке трубопроводов, работы по установке фильтровальной станции, работы по строительству колодцев, работы по установке трубопроводной арматуры, работы по изоляции трубопроводов, работы по электроснабжению и молниезащите фильтровальной станции.

Проверкой установлено, что по состоянию на 15.09.2021 подрядной организацией работы, предусмотренные планом-графиком, в установленные сроки не выполнены. Причиной отставания послужило, в том числе, отсутствие надлежащего контроля со стороны заказчика за ходом выполнения работ.

По выявленным нарушениям главе Богучанского района 17.09.2021 внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры района. Руководителю ООО «ИнтерСтрой» 17.09.2021 прокурором района объявлено предостережение.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса

А.А. Буц